Рабочий план проекта

 «Детские игровые площадки: кто хозяин?»

1. Календарный план-график проекта

	№ 
п/п
	Тип (мероприятие, контрольная точка результата/контрольная точка показателя)
	Наименование
	Дата начала
	Дата окончания
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1. 
	мероприятие
	Создание рабочей группы для проведения мониторинга наличия и состояния детских игровых площадок на территории городского округа Великий Новгород, определение их принадлежности 
	01.03.2020
	31.03.2020 
	Список членов рабочей группы 
	Общественная палата Новгородской области


	2. 
	мероприятие
	Подготовка и направление писем в управляющие компании Великого Новгорода, МКУ Великого Новгорода «Городское Хозяйство»,

Администрацию Великого Новгорода для выявления собственников детских игровых площадок, расположенных на территории городского округа Великий Новгород
	01.04.2020
	15.04.2020
	письма в управляющие компании Великого Новгорода, 

МКУ Великого Новгорода «Городское Хозяйство»,

Администрацию Великого Новгорода
	Общественная палата Новгородской области



	3. 
	мероприятие
	Проведение мониторинга наличия и состояния детских игровых площадок га территории городского округа Великий Новгород
	01.04.2020
	15.08.2020
	Отчет по результатам мониторинга 

Информационные сообщения в СМИ 
	Общественная палата Новгородской области



	4. 
	контрольная точка
	Формирование реестра детских игровых площадок, расположенных на территории городского округа Великий Новгород, с указанием ответственного за содержание
	15.08.2020
	01.09.2020
	Реестр собственников детских игровых площадок, расположенных на территории городского округа Великий Новгород

Информационные сообщения в СМИ
	Общественная палата Новгородской области



	5. 
	контрольная точка
	Проведение общественного обсуждения возможных мер по итогам мониторинга  
	01.09.2020
	25.09.2020
	Протокол мероприятия с рекомендациями
Информационные сообщения в СМИ
	Общественная палата Новгородской области



	6. 
	контрольная точка
	Информирование населения о существующем порядке закрепления и содержания детских игровых площадок (реестр собственников) посредством публикаций в СМИ 
	01.09.2020
	01.10.2020
	информационные сообщения в СМИ о реестре собственников детских игровых площадок

	Общественная палата Новгородской области

ГОКУ «Общественно-аналитический центр»

	7. 
	контрольная точка
	Презентация итогов реализации проекта на заседании Общественной палаты Новгородской области для презентации 
	15.10.2020
	30.10.2020
	Протокол заседания Общественной палаты Новгородской области

Информационные сообщения в СМИ
	Общественная палата Новгородской области




2. Показатели проекта
	N  п/п
	Наименование показателя
	План

	1.
	Количество выездов рабочей группы для проведения мониторинга наличия и состояния детских игровых площадок на территории городского округа Великий Новгород и определения их принадлежности
	18

	2.
	Количество публикаций в СМИ по информированию населения о существующем порядке закрепления и содержания детских игровых площадок 
	5


3. План управления рисками проекта

	N  п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по реагированию
	Ответственный за управление риском

	1.
	Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей проекта
	Невыполнение показателей
	Корректировка плана мероприятий проекта и значений показателей реализации проекта, замена непосредственных исполнителей (соисполнителей) мероприятий проекта
	Омаров Ш.М.

	2.
	Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия проекта 
	Невыполнение показателей
	Замена исполнителей (соисполнителей) мероприятий проекта
	Омаров Ш.М.


